

grober Zeitplan: Zentraleinkauf Werbeartikel		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2013
KW		28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	
technische Umsetzung	Programmierung Bedarfsplanung							
	Aufbereitung Stammdaten							
	Begleitung Testphase (Bugfix usw)							
	Übergaberoutine(n) an Sage							
	Migration in ein PiratenRZ		X					
	<i>alternativ: späteste Migration in ein PiratenRZ</i>						X	
Angebote	Lieferanten checken							
	Entscheidung: Lieferant für Bestellung Testphase		X					
Sortiment	Entscheidung: Startsortiment	X						
	laufend: Erweiterung/Validierung Sortiment							
Integration Sage	Definition Übergabeformate/ -zeitpunkte		X					
Integration in Partei	Dokumentation Projektfortschritt		X		X		X	
	TwitterAccount: 'Projektfortschritt'		X					
	TwitterAccount: 'Werbung'			X				
	Kommentierungsmöglichkeit: Artikelqualität				X			
	Kommentierungsmöglichkeit: !Hilfe!		X					
	Definition ethischer Standards		X					
Organisation	Abstimmung interne Prozesse							
	laufend: Überprüfung und Anpassung Prozesse							
	Einrichtung Konto							
	Klärung: ABG und Impressum für interne Kunden			X				
	Unterschrift Rahmenvertrag			X				
	<i>alternativ: Unterschrift Rahmenvertrag</i>							X
	Einstellung bezahltes Personal				X			
	Einarbeitung Personal (Reklamation/Betreuung)							
Testphase unter Produktivbedingungen	Bedarfsermittlung							
	erste Bestellung (ggfs. teuer?)			X				
	Gesamtsystem inkl. Orga&Prozesse							
Produktivbetrieb								

X Milestone: sollte spätestens zum Termin fertig sein
X wünschenswerterweise fertig zum Termin
laufende Arbeit, fertig zum Ende des Zeitraums